MS Project Server 2010 - Piloter avec Project pro et Web
App

3 (21 heures) Ref : PSPP

Public

Chef de projet, chargé de planification, PMO, chef de service, ingénieur projets

Pré-requis

Expérience pratique des projets

Moyens pédagogiques

Formation réalisée en présentiel ou a distance selon la formule retenue
Exposés, cas pratiques, synthése, assistance post-formation pendant trois mois
Un poste par stagiaire, vidéoprojecteur, support de cours fourni a chaque stagiaire

Modalités de suivi et d'évaluation

Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur

Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer
la progression des stagiaires

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de stage

Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires

Attestation de fin de formation

Objectifs

Maitriser I'utilisation des fonctionnalités clientes de Project Server 2010
Créer des projets

Définir votre planification

Affecter les ressources et optimiser la gestion de vos projets

Découvrir les possibilités offertes par le Project Web Access

Programme détaillé

PRESENTATION GENERALE

Prise en main de I'environnement de travail
Présentation de la suite EPM 2010
Création d'un projet a partir du modele de projet d'entreprise

Enregistrement et Publication du projet
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Création d'un projet a partir du PWA

CREATION D’UN PLANNING PROJET

Initialisation du projet, les unités et le calendrier
Ordonnancement et tri des taches

Hiérarchisation des taches et définition du WBS
Définir les taches manuelles ou taches automatique
Simuler des scenarii avec les taches actives/inactives
Estimer les taches par la durée ou la charge

Lier les taches et types de liaisons

Ecart dans les liaisons

Echéances et Date de contrainte

Colts fixes des taches

Les représentations du GANTT

TP : Initialiser et Mettre en ceuvre un projet a partir du modele entreprise

AFFECTATION DES RESSOURCES

Les risques des ressources locales

Affecter les ressources depuis Project Web App et Project Professionnel
Affectations de compétences

Remplacement des ressources et compétences depuis Project Professionnel
Le planificateur d'équipe

Comprendre la relation Travail/Durée/Capacité

Visualisation et résolution des surcharges

Le remplacement de ressources et le role du code RBS

TP : Création de I'équipe projet Différents modes d'affectation des ressources Nivellement de charge

PLANIFICATION DE REFERENCE ET PUBLICATION

Intégration des actions de communication
Mise en valeur de l'information pertinente
Enregistrement et visualisation des planifications de référence

TP : Création de planifications de références et publication du planning

L'ENVIRONNEMENT PROJECT WEB APP

Présentation et personnalisation de Project Web App
Les principaux affichages : mes taches, le centre de projets, le centre de ressources

L'espace de travail SharePoint

PILOTAGE ET COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

Suivi par mise a jour des taches

Suivi par les feuilles de temps
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Circuits d'approbation et de mises a jour (Workflow)
Les rapports d'état
Utilisation du cube OLAP, exports vers Excel

Utilisation du centre de Business Intelligence : les tableaux de bord

TRAVAUX PRATIQUES

Définir la date d'état et la faire apparaitre Mettre a jour les plannings, saisir le temps passé Mettre en

place des indicateurs Réaliser des affichages OLAP Afficher des rapports dans Excel
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